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№ п/п Наименование работ Сроки

]
Испытание водяной тепловой сети на максимальную температуру и.теплоносителя

2 —|Гидравлические испытания тепловых сетей май, август
3  |Капитальный ремонт тепловых сетей май-август
4—|Замена ГРИШ поул. Интернациональная, 46 котельная №11 ИЮНЬ
5 |Замена запорной арматурына тепловых сетях июнь-август
6 |Ремонт тепловой изоляции надземных тепловых сетей август

сентябрь
7 |Закупка соли для химической подготовки водыв котельных №1; № 5 август
8 —|Частичный ремонт зданий и кровли ИЮНЬ-ИЮЛЬ

Экспертиза Промышленной безопасности газового оборудования в .9 май-июнькотельных
10 |Режимная наладка котельного оборудования апрель
1] |Режимная наладка химводоподготовки в котельных №1; № 5 апрель
12 |Ремонт когенерационных установок в котельной №1 июнь-август
13 [Испытанияи измерения электроустановок ИЮЛЬ

14 |Замена одной когенерационной установкив котельных №5 август
сентябрь

15 |Ревизия аварийно-топливного хозяйства июнь-август
16

Востановление асфальтового покрытия после проведения работ по АЕкапитальному ремонту тепловых сетей )
17 |Замена запорной арматурыв котельных и июнь-август
18 |Замена котла в котельной №8 / ИЮЛЬ
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